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Předložená bakalářská práce se zaměřuje na analýzu v současné době realizovaného 
projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“, který řeší rekonstrukci stávající retenční 
nádrže v obci Kateřinice a na následnou aplikaci poznatků v „předrealizační“ etapě, 
tedy v předprojektové a části projektové fázi budoucího výstavbového projektu nové 
retenční nádrže s poldrem v lokalitě „Za pilou“ rovněž v obci Kateřince. 
Cílem práce je vypracovat návrh optimálního postupu v již zmiňované etapě a sestavit 
potřebné dokumenty, což by mělo vést k úspoře zdrojů. 
 
Abstract 
In this work I focus on analysis of ongoing realization of projec „“Revitalisation  
of location „Na Kněžsku“ which is deal with reconstruction current retention reservoir 
in Kateřince and after that I use this finding direction about pre-realization stage  
of future project of construction of new reservoir with poder also in Kateřince in the 
area “Za pilou“. 
The aim of work is optimization course of action in this stage of project towards to time 
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Projektové řízení v nejrůznějších formách je staré jako lidstvo samo. Od počátku  
do současnosti se nepřestalo používat a vyvíjet. Vývojem rozumíme získávání 
zkušeností z řízení projektů a jejich následné aplikování do teorie – například formou 
standardů. Vše tedy vychází z praxe a je podloženo fakty. Příkladem mohou být 
projekty výstavbového charakteru. Egyptské pyramidy fascinují lidstvo odjakživa. 
Začaly se stavět ve Starověkém Egyptě. Ale jak mohli lidé s jednoduchými nástroji 
postavit tak obrovské díla? Chtělo to přesnou koordinaci všech dělníků, znát potřebu 
času, pracovníků a kamene. Většina hypotéz souhlasí s tím, že se za dobu stavění (1500 
let) výrazně vyvinula konstrukční technologie. Technologie starších se lišila od 
technologie novějších staveb, vždy po objevu nějakého přístroje – například rampy 
nebo sáněk, se snížila potřeba času. Po zjištění, že se kameny na místě budou 
z neopracované strany otáčet dovnitř, se ušetřila práce. Zkušenostmi, získané těmito  
a dalšími nápady, se postupem času řízení celého projektu zdokonalovalo  
a optimalizovaly se zdroje ku prospěchu všech. 
Projektové řízení prošlo dlouhým vývojem. K jeho rozvoji výrazným způsobem došlo 
díky americkému strojnímu inženýrovi Henrymu Ganttovi, autorovi Ganttových 
diagramů. Tyto diagramy byly poprvé využity pro velké infrastrukturní projekty včetně 
Hooverovy přehrady, což je jedno z největších vodních děl na světě. 
Potřebu projektového řízení nepociťujeme jen ve stavebnictví, ale ve všech oblastech 
kolem nás. Souhrn znalostí a poznatků tvoří standardy, které jsou vyvíjené 
samostatnými institucemi a organizacemi sdružující osoby zabývající se projektovým 
řízením. 
Myslím si, že budoucnost projektového řízení tkví ve vývoji softwaru jako podpory 
komplexních projektů a ve stále se zvyšujících nárocích na kvalitu služeb nejen 





VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
Cílem práce je vypracovat návrh optimálního postupu činností a sestavit potřebné 
dokumenty předrealizační etapy plánovaného výstavbového projektu Vodní nádrž  
a poldr „Za pilou“ v Kateřinicích u Vsetína. Tomu předchází analýza průběhu téže 
etapy obdobného projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“.  
První část práce popisuje teoretická východiska práce, vymezuje základní pojmy 
v projektovém řízení a jednotlivé projektové fáze, především fázi projektovou.  
V analytické části práce je popsán průběh projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“  
a analyzována předrealizační etapa projektu, která probíhala v průběhu roku 2014. 
K analýze etapy byla využita SWOT analýza, síťová analýza, sestavení kritické cesty  
a Ganttův diagram.  
Návrhová část obsahuje aplikaci informací, zjištěných v předchozí analytické části, do 
navrhovaného postupu činností etapy projektu a sestavení potřebných dokumentů 




1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
V této části práce je uvedeno teoretické ukotvení tématu, k čemuž jsou využity 
relevantní zdroje. 
 
1.1 Úvod do projektového řízení 
Na začátku považuji za vhodné objasnit základní pojmy, které s tématem mé bakalářské 
práce souvisejí. 
 
1.1.1 Základní pojmy 
Projektem se rozumí dočasný souhrn činností a úsilí k vytvoření výrobku, poskytnutí 
služby nebo dosažení výsledku. [5] 
Norma ISO 10 006 definuje projekt jako „jedinečný proces koordinovaných a řízených 
činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, vyhovující specifickým 
požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji“. [20] 
Každý projekt má svůj začátek, konec a účel. [5] 
 
Zahájen může být z různých důvodů, ukončen je převážně jedním z těchto faktorů:  
 splněním cíle, pro který byl projekt určen, 
 nesplněním cíle, kdy se odhalí jeho nedosažitelnost, 
 ekonomická nevýhodnost nebo pominutí potřeby, kvůli níž byl projekt zahájen. 
Projekt je předmětem projektového řízení, které představuje ucelené úsilí o změnu. 
Úspěšný projekt má cílový stav, který cestou od počátku ke konci za dobu trvání nabyl 




Projektové řízení slouží k rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových 
akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, 
aby se dosáhlo stanovených cílů. [6] 
Podle mého názoru se dají metody projektového řízení použít a aplikovat obecně na 
všechny úkoly povahy projektu v různých oblastech, například při zavádění nových 
technologických postupů ve výrobním podniku, při zavádění nového softwaru 
společnosti, při organizování společenských akcí, při realizaci stavebních projektů. 
O výstavbových projektech můžeme dále říci, že jsou to určité soubory činností 
směřující k převodu finančního kapitálu na kapitál hmotný (stavbu). Důležité je si 
uvědomit, že každý výstavbový projekt, stejně jako projekt obecně, se uskutečňuje za 
určitých okrajových podmínek, tyto podmínky mohou být podmínky životního 
prostředí, legislativní, společenské, klimatické, geologické a mnoho dalších. [5] 
Tyto podmínky, které mohou být časově a prostorově velmi nestálé, výrazně ovlivňují 
chod projektu. [4]  
Dalšími ovlivňovateli projektu jsou zainteresované strany (stakeholders). 
Jako zainteresovanou stanu označujeme každého jedince, skupinu či organizaci, kteří 
jsou projektem ovlivnění, ať pozitivně, negativně, přímo, nepřímo, záměrně  
či nezáměrně.  [12] 
Zainteresované strany rozdělujeme podle pravomocí na primární, sekundární a terciární. 
[5] 
Z pohledu stavebního projektu je primárním účastníkem vždy ten, kdo disponuje 
finančními prostředky a chce je převést na hmotný kapitál a rozhodl se k tomu dojít 
cestou výstavby. [16] 
Sekundární účastníci jsou účastníci, kteří spadají pod primárního účastníka. Jsou to 
projektanti, dodavatelé a další různé fyzické osoby. [16]  
Na projektu se podílejí s různou mírou aktivity osoby, které projekt kontrolují, zajišťují, 
sledují a hodnotí – můžeme je nazývat terciárními účastníky. [5]  
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U stavebního projektu jsou to například. stavební úřad, vlastníci okolních pozemků, 
veřejnost, banka, Evropská unie. 
 
1.1.2 Projektový trojimperativ 
V souvislosti s projekty a projektovými cíli zacházíme v podstatě vždy se třemi 
základními pojmy – výsledky, časem a zdroji – tzv. trojimperativem projektového 
řízení, kdy je účelem optimální vyvážení těchto tří požadavků. [7] 
Je důležité si u každého projektu určit prioritu jednotlivých vrcholů trojimperativu. 
V praxi totiž lze jen stěží  dosáhnout vrcholně kvalitních cílů za nízké náklady  
a ve velmi krátkou dobu. Mezi dimenzemi existuje závislost. Již na počátku je proto 









1.1.3 Životní cyklus projektu 
Z časového hlediska lze na projekt nahlížet jako na skupinu za sebou jdoucích fází 
vyjadřujících průběh vývoje projektu.  
Fáze představuje skupinu logicky souvisejících činností, které dohromady tvoří životní 
cyklus projektu. [16] 
Každý z projektů je jedinečný a má vlastní životní cyklus lišící se projekt od projektu 
napříč odvětvími. Obecně platí, že by měl projekt mít alespoň tři fáze:  















 poprojektovou. [6] 
 
V předprojektové fázi je hlavním úkolem zjistit, po zvážení všech pro a proti, zda je 
projekt životaschopný a rozhodnout se pro realizaci, nebo nikoliv. [6]  
Projektová fáze zahrnuje fáze zahájení, plánování, realizaci a ukončení. [6] 
Po ukončení této fáze je naplněn cíl.  
V poprojektové fázi provádíme zhodnocení. U stavebních projektů je tato fáze fází 
provozu. [6] 
Uvedené základní fáze projektu mají rovněž jednu podstatnou vlastnost – nepřekrývají 
se a mohou být realizovány i s určitým časovým odstupem. Hovoříme o inkubační době 
projektu. [7] 
Můžeme to chápat tak, že pokud to vyžadují okolnosti, lze po předprojektové fázi 
přistoupit k fázi projektové s časovým odstupem například několika měsíců. 
 
V závislosti na podobě konkrétního projektu se používá rozčlenění do etap. 
Etapa projektu představuje skupinu vzájemně logicky souvisejících projektových 
činností, vrcholící obvykle dokončením některého z hlavních dodávaných vstupů nebo 
jeho klíčové komponenty. Etapy mimo jiné slouží k řízení globálních rizik projektu  
a také jako body kontroly souladu výstupů s plánem a očekáváním správného postupu 
projektu. Pro zřetelné oddělení etap, ale i dílčích částí projektu, se používají milníky. [7] 
Milník (neboli postupový bod) je tedy událost nebo podmínka, kdy je dokončena celá 
skupina k sobě se vztahujících úkolů nebo etapa projektu. [6] 





1.1.4 Základní principy projektového řízení 
Projektové řízení využívá několika principů, z nichž odvozuje základní přístupy k řešení 
problémů a které jsou podstatné pro úspěšnou realizaci projektů. Základní principy 
projektového řízení jsou:  
 systémový přístup, 
 procesní přístup, 
 systematický přístup, 
 použití odpovídajících prostředků, 
 týmová práce, 
 využití počítačové podpory. [6] 
Systémovým přístupem označujeme takový způsob myšlení, řešení úloh a jednání, při 
němž jsou jevy chápány v jejich vnitřních i vnějších souvislostech, tj. komplexně. [8] 
 
Při takovém přístupu se zaměřujeme na vazby prvků přímo ovlivňující úlohu nebo 
prvky z okolí. Podstatné je brát na vědomí všechny dopady okolních jevů a dívat se  
na problém komplexně. Nesystémový přístup bývá často příčinou nezdaru projektů.  
Podstata procesního přístupu je v mapování a řízení vzájemně souvisejících  
a ovlivňujících se procesů vedoucí k efektivnějšímu dosahování výsledků. Procesy  
na sebe navazují, koordinace přináší úspory. 
Systematický přístup doporučuje nejprve analyzovat situaci a správně formulovat 
problém, následně navrhnout relevantní způsoby řešení, vybrat odpovídající  
a dostupnou variantu, včas sestavit plán, v němž bude zahrnuto hledisko času, nákladů  
a zdrojů, a následně opatření realizovat. [6] 
V různých fázích projektu využíváme různé prostředky. Těmi jsou metody a techniky, 
které by měly  být přiměřené velikosti a složitosti projektu.  
Pro úspěšný projekt je důležitá správná kooperace členů projektového týmu. Ten by 
měl být složen z odborně vzdělaných členů zasvěcených do problematiky.  
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V současné době existuje spousta programů využívaných jako podpora projektového 
řízení. Výhoda jejich využívání nespočívá jen v pojmutí velkého množství dat a jejich 
zobrazení při jednom kliknutí myší, ale také v přístupu k databázím, vyhodnocování 
stavů a sdílení informací. 
 
1.2 Standardy 
V oblasti projektového řízení jsou zavedeny mezinárodní standardy aplikující 
zkušenosti z praxe odborníků z akademické sféry, za účelem zefektivnění projektů 
něpříč různými obory. Tyto stadnardy obsahují typy, techniky, doporučené metody  
a postupy.  
Klíčovými mezinárodními asociacemi, sdružující osoby zabývající se projektovým 
řízením jsou: 
 International Project Management Association (IPMA®) (Evropa), 
 Project Management Institute (PMI) (USA), 
 International Organization for Standardization – ISO. [6] 
Mezinárodní standardy projektového řízení jsou: 
 Project Management Institute (PMI): Standards for Project Management, 
Program Management a Project Portfolio ManagementInternational Project 
Management Association, 
 International Project Management Association (IPMA®): International 
Competence Baseline, 
 International Standardisation Organisation (ISO): ISO 10 006 – Systémy 
managementu jakosti, 
 ČSN ISO 21 500 – o managementu projektu, 




1.3 Software pro podporu projektového řízení 
 
Pro řízení projektu se používají obecné matematické a statistické nástroje, grafické 
metody a techniky. Jejich použití, a to zejména u složitých a komplexních projektů, by 
mohlo být značnou administrativní zátěží řídícího aparátu projektu. Většina těchto 
metod bývá základem programů pro projektové řízení. [13] 
 
V současné době existuje na trhu spousta softwarů sloužící jako podpora projektového 
managementu. Při jeho výběru je důležité zvážit rozsah a využití funkcí a vlastností, aby 
odpovídali požadavkům projektu.  
Podle mého názoru je jedním z nejčastěji používaných softwarů pro řízení projektů 
Microsoft Project, který slouží k plánování, řízení, monitorování projektů a ke 
komunikaci s projektovým týmem.  
Uživatelským rozhraním a ovládáním koncepčně zapadá mezi aplikace Microsoft 
office. Výstupem aplikace mohou být analýzy času, Ganttův diagram, hierarchická 
struktura prací (work breakdown structure) a další. [15] 
Další software, využívané po celém světě, jsou například TaskManager a Easy Project. 
 
1.4 Procesy investiční výstavby 
 
Cílem procesů výstavby je splnit toto zadání: 
 projektování (navrhování) - začíná zpracováním projektové dokumentace 
stavby pro povolovací řízení a končí předáním dokumentace skutečného 
provedení stavby po dokončení stavby, 
 legislativní příprava stavby - většina staveb musí projít třemi na sebe 
navazujícími povolovacími stupni: posouzení vlivu stavby na životní prostředí, 
po němž následuje územní řízení (posouzení zda stavba daného charakteru může 
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být na určitém pozemku) a stavební řízení, vydáním stavebního povolení tento 
proces končí, 
 dodání stavby - tento proces začíná převzetím staveniště realizační společností  
a končí předáním hotové stavby, 
 zajištění funkčnosti - prověření správné funkce zařízení, uvedení do chodu, 
 legislativní uvedení do provozu - proces, v němž se zjišťuje, zda stavba  
a všechny její části jsou v souladu s technickými požadavky stanovenými 
zákonem a s dokumentací schválenou stavebním úřadem při vydání stavebního 
povolení, 
 odstraňování vad – proces, který je často opomíjen, ale má pro kvalitu stavby 
rozhodující význam, končí uplynutím záruční doby. [10] 
Všechny cíle procesů investiční výstavby jsou upraveny Stavebním zákonem  
(zákon č. 183/2006 Sb.). 
 
1.5 Fáze projektu  
 
Mohlo by se zdát, že nejrůznějším analýzám, plánování a rozhodování je věnováno 
příliš mnoho času, který zejména v komerčním prostředí chybí. To je opravdu pouze 
zdání. Velikost jednotlivých fází i použitých metod by měla být přímo úměrná složitosti 
projektu.  
Pro podrobnější popis životního cyklu projektu jsem v následující čísti práce rozdělila 
projekt na 3 fáze – předprojektovou, projektovou a poprojektovou, z nichž projektovou 
fázi dále na etapu zahájení, plánování, realizaci a ukončení. 
 
1.1.5 Předprojektová fáze 
Předprojektové fáze mají za účel prozkoumat příležitost pro projekt a posoudit 
proveditelnost daného záměru. [7] 
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V této fázi se obvykle zpracovávají dva důležité dokumenty, těmi jsou studie příležitosti 
a studie proveditelnosti. K dalším prováděným studiím patří například logický rámec, 
investiční studie, studie zainteresovaných stran, analýza kritických faktorů úspěchu. 
Studie příležitosti má odpovědět otázku, zda je vůbec správná doba navrhnout  
a realizovat zamýšlený projekt. [7] 
Výstupem této studie je rozhodnutí zda realizovat projekt nebo ne. Její součástí by měla 
být SLEPT analýza (analýza změn okolí) a SWOT analýza (analýza silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb projektu). 
Úprava studie není přesně dána, zpravidla obsahuje zejména: 
 analýza podnětu, 
 analýza příležitostí, 
 analýza hrozeb a nutných reakcí na ně, 
 analýza problémů, které je příležitost řešit (jejich naléhavost a aktuálnost), 
 základní koncepce a obsah záměru, 
 odhad nadějnosti záměru (první hrubé odhady nákladů a přínosů), 
 základní předpoklady (seznam výchozích předpokladů a základních faktorů 
úspěchu), 
 upozornění na významná rizika (první odhad celkového rizika), 
 závěrečná doporučení a závěr, zda je z hlediska času, finanční situace, zdrojů  
a dalších skutečností vhodné zabývat se myšlenkou na projekt. [6] 
Cílem je zpracovat dostupné informace o určitých podnětech, příležitostech nebo 
nutných reakcí na hrozby. [7] 
Analýza SLEPT zkoumá faktory prostředí, v němž se společnost pohybuje a na které 
bude reagovat. 
Jedná se o sociální situaci  regionu, stav legislativy a její dodržování, ekonomikcá 
situace, politická situace a stabilita a celkový stupeň technologického rozvoje. [11] 
SWOT analýza spočívá v sestavení matice silných (S - Strengths) a slabých stránek  
(W - Weaknesses), příležitostí (O - Opportunities) a hrozeb (T - Threats).  
Strategie jsou nádsledně voleny podle kombinace S-O, W-O, S-T, W-T. [7]  
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SWOT analýza může objevit příležitosti projektu a na druhou sranu i upozornit  
na rizika. Hrozby z vnějšího prostředí se dají včas vyloučit, případně omezit jejich 
dopadu. [13] 
Studie proveditelnosti (u nás se též nazývá Technicko-ekonomická studie) je 
podkladem pro rozhodování, zda pokračovat v investiční fázi projektu. Navazuje  
na studii příležitosti. 
Studie proveditelnosti charakterizuje způsob realizace, cíle projektu a zpřesňuje 
základní informace o projektu, tedy především: 
 specifikace cíle, 
 potřebné náklady a nejdůležitější zdroje, 
 základní časový plán s využitím alespoň hlavních milníků, 
 očekávané přínosy, 
 významná rizika, která se týkají realizace projektu. [6] 
Každá studie proveditelnosti by měla začít identifikací možných variant řešení projektu 
a volbou optimální varianty. [6] 
Studii proveditelnosti o zahájení stavby je důležité si rozdělit do několika kroků  
po určitém časovém intervalu. Prvotní odhad nákladů se může lišit až o 50 %.  
S postupem zpracování technické dokumentace, dochází ke zpřesňování odhadu 
nákladů. Konečné rozhodnutí o zahájení stavby by mělo být znovu přezkoumáno  
po zpracování projektové dokumentace a po výběru a dojednání smluv s hlavními 
dodavateli. Vynaložené finanční prostředky na projektovou dokumentaci se  
do okamžiku zahájení stavby pohybují do 5 % celkových investičních nákladů. Riziko 
z překročené pevné ceny ve smlouvě s dodavateli je u dobře řízených staveb menší než 
10 %. [10] 
 
V souvislosti se zhodnocením proveditelnosti a přínosů sestavujeme i logický rámec 
projektu. Logický rámec je dokument sloužící jako pomůcka při stanovování cílů 
projektu a jako podpora k jejich dosahování.  [7] 
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Při vytváření strategie projektu slouží ke sjednocení názorů všech členů přípravného 
resp. projektového týmu na to, jak by měl projekt vypadat a jak se bude realizovat. Tím 
se zajistí, že má tým stejný pohled na projekt a nedochází ke zbytečným 
nedorozuměním. [6] 
Součástí studie proveditelnosti bývají i části, které se někdy zpracovávají samostatně 
pod označením investiční studie. Jejich obsahem bývá ekonomická analýza projektu, 
která odpovídá na otázky ziskovosti projektu, zdroje financování, průběh financování, 
průkaznost oprávněnosti vynaložených nákladů apod. [6] 
 
Analýza zainteresovaných stran 
K celkovému pochopení stran provádíme analýzu zainteresovaných stran. Výstupem 
analýzy je registr zainteresovaných stran, jehož cílem je uvědomit si skutečná očekávání 
jednotlivců či skupin spojených s projektem, aby mohla být zajištěna spokojenost co 
největšího množství zainteresovaných stran. [12] 
Aby projektový tým dokázal vůči zainteresovaným stranám zvolit správnou strategii 
zapojení, je vhodné zainteresované strany kategorizovat podle jejich postoje vůči 
projektu a schopností jej ovlivnit. [12] 
Na obrázku 2 můžeme vidět matici „vliv x postoj“, která usnadňuje nastavení strategie 
zapojení zainteresovaných stran. 
Obrázek 2: Matice "vliv x postoj" [12] 
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1.1.6 Projektová fáze, etapa zahájení 
Pokud byl projekt v předprojektové fázi doporučen k realizaci, je nyní potřeba uvést ho 
v život, což znamená poskytnout mu formální rámec. Cílem zahájení projektu je tedy  
na odpovídající řídící úrovní vyhlásit projekt definováním jeho základních atributů. [6] 
Nejdůležitějším dokumentem této fáze je Zakládací listina projektu (ZLP).  
Tato listina je dokument, který formalizuje existenci projektu, přiděluje manažerovi 
projektu autoritu pro používání zdrojů na naplnění požadavků spojených s realizací 
projektu.  
Dokumentem se formálně zahajují práce na projektu a to zejmnéna z pohledu 
projektového řízení. [13] 
ZLP obvykle obsahuje: 
 přehled výchozích podmínek, které mají vztah k budoucímu projektu, 
 cíle projektu a účel, který má být jeho realizací naplněn, 
 organizační vztahy a prvnotní přidělení autorit vhledem k projektu, 
 základní rámec pro vymezení finančních nebo jiných zdrojů krytí, 
 základní časový rámec, 
 výčet základních omezení a předpokladů, 
 jiná strategická kritéria, která je nutno při tvorbě zadaání projektu brát v úvahu. 
[13] 
 
Zakládací listina je důležitým dokumentem, ze kterého vychází další fáze projektu.  
Bez zakládací listiny projektu jsme tedy na nejlepší cestě rozjet něco někým, avšak 
nevíme přesně co, kým a jak. [12] 
Cíle projektu a účel, který má být jeho realizací naplněn, lze nejlépe stanovit za pomocí 
techniky SMART. 
 S  (Specific) Cíle mají být specifické a konkrétní. 
 M (Measurable) Mají být opatřeny měřitelnými parametry, podle nichž lze              
 rozpoznat, zda bylo cíle dosaženo. 
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 A (Assignable)  Cíle mají být přidělitelné jedinému subjektu s odpovědností 
 a autoritou k výkonu rozhodnutí. 
 R (Realistic) Cíle mají být dosažitelné s použitím disponibilních zdrojů. 
 T (Time-bound) Cíle mají být časově ohraničené. [13] 
 
Fáze zahájení končí schválením zakládací listiny projektu a poskytnutí informace  
o zahájení projektu všem zainteresovaným stranám. [6] 
 
1.1.7 Projektová fáze, etapa plánování 
Plánování je často nejsložitějším a nejméně oceňovaným procesem řízení projektu. 
Hlavním účelem projektových plánů je vést realizaci projektu. Aby byla realizace 
projektu efektivní, musí být plány realistické a užitečné, proto jejich zpracování 
vyžaduje spoustu času a námahy lidí znalých věci. [21] 
Vzhledem k rozdílnostem projektů nelze jednoznačně určit jeden postup řešení 
plánování platný pro každý projekt. Obecně můžeme říct jen to, že by měl být sestaven 
Plán projektu. 
Pro komplexní projekty by měl projektový plán obsahovat: 
 souhrn informací o projektu, 
 požadavky projektu, 
 milníky, 
 hierarchickou strukturu prací 
 síťový graf činností, 
 Ganttův diagram, 
 rozpočet, 
 schéma organizace a řízení projektu – Hierarchická organizační struktura, 
 matice odpovědnosti,  
 způsob kontroly projektu, zajištění kvality. [6] 
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Prvním krokem k vytvoření plánu projektu je tvorba Hierarchické struktury prací.  
Hierarchická struktura prací (WBS) slouží k nalezení a zpřehlednění potřebných 
dodávek prací a výsledků nezbytných k dodání všech výstupů projektu. Jedná se  
o stromovou strukturu, která je předpokladem toho, že se nezapomene na nic důležitého,  
a na druhé straně je pojistkou, že se nebudou vytvářet zbytečné výstupy. Obvyklým 
přístupem ke strukturalizaci projektu je hierarchický rozpad cíle projektu dle filozofie 
TOP-DOWN na jednotlivé dodávané výsledky a dále postupně na jednotlivé produkty  
a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků na nejnižší úroveň WBS. 
Dalším způsobem je směr opačný, tj. jít od zdola nahoru BOTTOM-UP, kdy proces 
tvorby začíná výčtem všech požadovaných výsledků , které jsou následně seskupovány 
do souvisejících celků. [7]  
 













Dalším krokem je vytvoření Seznamu činností.  
Pracovní činnosti zjistíme rozpadem pracovních balíků z WBS na pracovní činnosti. [6] 
Například z pracovního balíku „3.1.2. Zajištění pozvánek na položení základního 
kamene“ vytvoříme seznam činností tak, že balík konkretizujeme a uvedeme délku 
trvání a zdroje. (viz tabulka 1) 
Obrázek 3: Pracovní balíky, vlastní zpracování 
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Zn. činnosti Název Délka trvání Potřebné zdroje 
3.1.2.1 Tvorba pozvánek 0,5 dne Člen projektového týmu č. 1 
3.1.2.2 Zajištění tisku 0,2 dne Člen projektového týmu č. 2 
3.1.2.3 Rozeslání pozvánek 0,3 dne Člen projektového týmu č. 1 
 
Tabulka 1: Seznam činností, vlastní zpracování 
 
WBS a seznam činností k sobě tedy jednoznačně patří, jedná se však o kvalitativně 
rozdílné seznamy. Mimo jiné i z důvodu, že zatímco WBS by neměla být předmětem 
operativních změn, u seznamu činností naopak určitá dynamika předpokládá. [7]  
K činnostem je již přiřazena jejich doba trvání a potřebné zdroje. Doba trvání je určitý 
počet časových jednotek potřebných k jejich provedení. [6] 
 
Organizace projektu 
Ve fázi plánování je potřeba zpřesnit vztahy mezi členy projektového týmu, vytvořit 
organizační strukturu a přidělit pravomoce. Z WBS vyplývá, jaké práce musíme 
vykonat při cestě k cíli, a je tedy možné určit, kdo ji vykoná.  
Jako podpůrný prostředek pro zformování rolí v týmu slouží Hierarchická organizační 
struktura OBS. Můžeme ji chápat jako organizační strukturu projektu, kde jsou 
naznačeny jednotlivé vztahy nadřízený - podřízený, pravomoce a zodpovědnosti členů 
týmu. [13] 
 
Matice odpovědnosti je nástroj sloužící k vymezení kompetencí jednotlivých členů 
projektového týmu k různým částem projektových prací. Ke konkrétním pracovním 
balíkům z WBS jsou přiřazeny příslušné odpovědnosti: 
 A: Accountable – schvaluje, 
 R: Responsible – realizuje 
 S: Support – spojupracuje,  
 C, (K): Consulted – konzultuje,  




K plánování času dochází na všech úrovních řízení a plánují takřka všechny subjekty, 
účastnící se výstavbového projektu. U složitějších výstavbových projektů se často 
zpracovávají časové plány ve třech stupních. [16] 
Prvním stupněm je souhrnný (koordinační) časový plán, který obsahuje milníky a je 
základem pro stanovení obchodních podmínek. Druhým stupněm jsou etapové časové 
plány, které rozpracovávají první stupeň, například etapu realizace v podrobnosti 
jednotlivých stavebních objektů. Ve třetím stupni časového plánování jsou naznačeny 
pracovní balíky. [16] 
Harmonogram obsahuje informace o tom, v jakých termínech a časových sledech 
budou práce na projektu probíhat. [13] 
Ukončení projektu včas podle plánu je jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšnosti. 
Průměrné zpoždění stavební činnosti se pohybuje okolo 5 %. [10] 
Pro přehlednost a úplné podchycení velkého množství informací používáme časové 
diagramy. 
Ganttovy diagramy jsou variantou harmonogramu se zobrazením návazností činností. 
[16]  
Základním principem je rozložení všech aktivit a milníků projektu v čase, přičemž na 
jeden řádek se zapisuje vždy jedna aktivita a její průběh je znázorněn úsečkou. [6]  
 
V dnešní době se u většiny projektů využívá také síťová analýza.  
Tato analýza využívá techniku uzlově orientovaných grafů, která vychází z matematické 
teorie grafů. Metoda vyžaduje, aby každá činnost měla údaj o délce trvání, aby mohla 
být analyzována výsledná délka trvání projektu a rezervy. Kromě těchto funkcí lze 




















Obrázek 4: Uzel grafu [6] 
 
Možný začátek značí časový okamžik, v němž se příslušná činnost může nejdříve 
zahájit, možný konec okamžik, kdy je možné činnost nejdříve ukončit.  
Nutný začátek je okamžik, v němž se musí činnost nejpozději zahájit, nutný konec pak 
ukončit.  Celková rezerva je počet časových jednotek, o který lze nejvýše prodloužit 
trvání činnosti nebo posunout začátek činnosti oproti jejímu možnému začátku, aniž se 
změní původní trvání celého projektu. Činnosti s nulovou celkovou rezervou jsou 
kritické. Volná rezerva značí časové jednotky, o které lze nejvýše prodloužit trvání 
činnosti nebo posunout začátek činnosti oproti jejímu možnému začátku, aniž se změní 
nejdříve možný začátek všech bezprostředně následujících činností. [6] 
Jednotlivé uzly jsou „spojeny“ logickými vazbami, které vyjadřují návaznost. Může 
nastat situace, kdy činnosti A musí být nejprve ukončena, aby mohla započat činnost B, 
takovou vazbu nazýváme FS (finish to start), další vazbou je FF (finish to finish), což je 
typ vazby, kdy je nastaveno, že konec činnosti B nemůže nastat dříve než konec A. 
Další vazbou je start to start (SS), kdy činnost B nesmí předcházet startu činnosti A. 
Poslední vazbou je vazba start to finish (SF), kdy začátek činnosti A ukončuje činnost 
B. [6] 
Spojení všech uzlů tvoří graf činností, ze kterého lze zjistit kritickou cestu. 
Kritická cesta je časově nejdelší cesta grafem a představuje nejkratší délku trvání 
projektu podle aktuálního plánu. [6] 














Řízení rizik v projektech 
Riziko je situace, kde existuje možnost nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku,  
ve který doufáme nebo ho očekáváme. S rizikem jsou tedy těsně spojeny dva pojmy. 
Jedná se neurčitost výsledku, říkající že existují alespoň dvě varianty řešení,  
a nežádoucí výsledek, což znamená že alespoň jeden z možných výsledků je 
nevyhovující [11] 
Základním cílem managementu rizika projektů je zvýšit pravděpodobnost jejich 
úspěšnosti a minimalizovat nebezpečí neúspěchu. [14] 
K tomu nám pomáhá registr rizik, v němž sdružujeme informace o rizikách. 
Rizika ve stavebních projektech můžeme rizika rozdělit do čtyř kategorií: 
 riziko zpoždění výstavby, 
 riziko zvýšení rozsahu, 
 riziko překročení nákladů, 
 riziko nedosažení kvalitativních parametrů stavby. 
Všechna tato rizika se dají vyjádřit hodnotou finanční ztráty. Největší riziko je  
na začátku stavby, nulové na konci. [10] 
Nejzásadnějším rizikem je riziko zpoždění výstavby, protože souvisí s rizikem 
překročení nákladů a nedosažení kvality parametrů stavby.  
Obrázek 5: Síťový graf [7] 
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V tabulce 2 jsou uvedeny nejčastější příčiny zpoždění stavebních projektův přípravné  




Příčina zpoždění stavby Odpovědnost 
Přípravná 
Opožděné zahájení projektu Vlastník 
Nejasná definice parametrů stavby Vlastník 
Dlouhé povolovací řízení Účastníci, DO 
Realizace 
Opožděné stavební povolení Vlastník, projektant, DO 
Opožděný podpis smlouvy na dodávku stavby Vlastník 
Opožděné objednání zařízení s dlouhou dodací 
lhůtou 
Dodavatel, vlastník 
Opožděné podpisy smluv se subdodavateli Dodavatel 
Nedostatečné kapacity pracovníků na staveništi Dodavatel 
Dodatečné požadavky Vlastník 
Chyby v návrhu Projektant 
Poznámka: DO – dotčené orgány 
 
Tabulka 2: Nejčastější příčiny zpoždění stavebních projektů [10] 
 
Pro analýzu rizika slouží metoda RIPRAN, která identifikuje nebezpečí s cílem 
nalezení hrozeb a scénářů. [6] 
Rozpočet a finanční plán 
Rozpočet specifikuje informace o tom, jaký je plán čerpání zdrojů projektu, a to: 
 v jeho celkovém souhrnu,  
 v rozpisu do detailních položek podle jednotlivých nákladových druhů projektu. 
[13] 
 
Finanční plán se skládá z plánu čerpání výdajů a plánu zdrojů krytí výdajů. Plán 
čerpání výdajů je rozpisem výdajů projektu v čase, například po jednotlivých 
měsících. Plán čerpání zdrojů krytí výdajů umožňuje plánovat a sledovat cash-flow. 
Finanční plán je vhodné zpracovávat u projektů, na něž jsou zdroje poskytovány  
po částech/etapách. Patří sem i stavební projekty. [12] 
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Rozpočet lze stanovit na základě různých metodologií, standardů a modelů, expertních 
odhadů, který provádí manažer projektu ve spolupráci s klíčovými členy projektového 
týmu formou odvození z podrobného rozpisu prací nebo nákladů, dále za pomoci 
statistických výpočtů nebo z nákladů již provedených projektů. [12] 
Každý správně naplánovaný rozpočet obsahuje finanční rezervy na náklady vzniklé 
zejména z nedostatečně definovaných požadavků v zadání projektu, kvůli chybám 
v odhadu pracnosti a nákladů, zněmám na trhu práce a inflaci. [12] 
 
Financování z fondů Evropské unie 
Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti (HSS). Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené 
ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 
Jedná se o Strukturální a investiční fondy, Kohezní fond, Evropský fond solidarity  
a další. [17] 
Podporu investičních projektů je možné získat z jednoho ze čtyř Strukturálních  
a investičních fondů, těmi jsou:  
 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF), 
 Evropský sociální fond (ESF), 
 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), 
 Evropský námořní a rybářský fond (EMFF). [17] 
 
Získání prostředků z fondů 
Projekt, jenž se uchází o podporu z unijních fondů, musí být realizován v rámci 
některého z existujících operačních programů. Jestliže má být projekt v získání 
prostředků úspěšný, musí jeho cíle korespondovat s cíli odpovídajícího operačního 
programu, musí být navázány na jeho konkrétní prioritu a oblast podpory.  
Společným jmenovatelem standardních evropských procedur při poskytování podpory 
z veřejných zdrojů je požadavek na: 
 efektivnost a minimalizaci nákladů, spotřeby práce a materiálu, 
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 několikastupňové prokazování, že cíle projektu bude dosaženo realizací 
nejvýhodnější alternativy s největší návratností vynaložených prostředků, 
s nejmenšími riziky a s největším ziskem nebo společenským prospěchem. [19] 
 
Před podáním žádosti je nutné udělat ekonomickou a finanční analýzu. Nejběžnější typ 
analýzy, který se používá pro posouzení projektů veřejné sféry je analýza nákladů  
a přínosů CBA. Ta se skládá z dvoufázové kalkulace projektu, tedy z finanční  
a ekonomické analýzy, při které se zohledňuje zisk, finanční návratnost a společenský 
užitek projektu. [18] 
Žádost o dotaci podává žadatel na základě výzev, které jsou uveřejňovány v různých 
intervalech. Vyhlašují je řídící orgány příslušného programu. [18] 
Poté jsou žádosti vyhodnocovány a posouzeny hodnotiteli, úspěšní žadatelé jsou 
navrženi do seznamu projektů doporučených k financování a obdrží vyrozumění. 
Pověřený pracovník poskytovatele podpory podepíše Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
[18] 
V rámci realizace je pečlivě sledován průběh uskutečněných aktivit. [18] 
U projektů neinvestičních se efekty (výstupy) projeví již v průběhu projektu (po dobu 
jeho trvání), u investičních projektů po jejich ukončení. Proto je u investičních projektů 
sledována ještě také tzv. provozní fáze, kde je kontrolováno, nakolik žadatel o dotaci 
naplnil cíl, o který ve smlouvě o poskytnutí dotace zavázal. [18] 
 
Řízení kvality 
Řízení kvality je soubor plánovaných a systematických činností aplikovaných tak,  
aby bylo zajištěno, že projekt uspokojí požadované standardy kvality. [13] 
Požadavky kvality tedy nejsou jen abstraktním přáním, jsou to přesně specifikované 
parametry zadání, které se prostřednictvím definice předmětu projektu promítnou jak do 
vlastností produktu nebo služeb, tak do technologických postupů jejich tvorby a tím i do 
nákladů a časových nároků vlastní realizace projektu. [13] 











U investičních projektů se nekontroluje jen průběh výstavby. Pojem kvalita se vztahuje 
na všechny fáze a prvky výstavbového projektu. Může se tedy hovořit o jakosti záměru, 
jakosti zadání, jakosti projektování atd. [5] 
Základním dokumentem, který musí dodavatel prací předložit do určité lhůty po 
podpisu kontraktu je plán kontroly kvality, který obsahuje seznam kontrolních činností 
pro stavební prvky a podmínky jejich zkoušek. [10] 
Odhaduje se, že náklady na kvalitu v průměru tvoří 3 až 5 % z celkové ceny projektu. 
[13] 
 
1.1.8 Projektová fáze, etapa realizace 
Projektový tým ukončil předchozí etapu tím, že vytvořil komplexní projektový plán 
obsahující plány pro různé oblasti. V tomto okamžiku je možné zahájit realizaci. [6] 
V praxi stavebních projektů znamená etapa realizace časové období od předání 
staveniště, přes vlastní provedení výstavby až po její dokončení a uvedení stavby  
do užívání. [16] 
 
V této fázi je uplatňováno operativní rozhodování, z tohoto důvodu potřebuje manažer 
projektu aktuální informace o stavu realizace.  
Z principu operativního řízení vyplývá, že je potřeba neustále porovnávat plánovaný 
stav s jeho skutečným stavem a zjistit případné odchylky, aby bylo možno navrhnout  
a provést potřebná opatření k nápravě zjištěných odchylek. [6] 
 
Obrázek 6: Řízení kvality [13] 
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K vyhodnocování stavu projektu lze využít jednu z metod vyhodnocování: 
 metoda procentuálního plnění, 
 metoda stavové, 
 metoda řízení dosažené hodnoty EVM (Earned Value Management), 
 milníková metoda, 
 rozpočtové metody. [7] 
  
Vhodnou metodou vyhodnocování stavu projektů investičního charakteru je metoda 
EVM.  
Cílem analýzy dosažené hodnoty je stanovit hodnotu vykonaného úsilí na projektu 
v okamžiku kontroly, aby bylo možno posoudit časový postup projektu ve vazbě  
na vynaložené náklady. [6] 
 
Řízení změn 
Realizace změn přináší celou řadu problémů a v důsledcích většinou zvyšuje náklady  
na projekt. Proto je potřeba se snažit snižovat počet změn a zmenšovat negativní dopady 
změn na projekt. [6] 
Proces řízení změn obsahuje úplný cyklus plánovacích, specifikačních, schvalovacích, 
realizačních a kontrolních činností. Základní fáze procesu řízení změny jsou: 
 iniciace (tvorba návrhu požadavků změn), 
 specifikaci nutných změn v projektu, 
 posouzení dopadu do plánů projektu (vytvoření variant harmonogramu  
a rozpočtu), 
 vypracování změnového návrhu, 
 schvalovací proces změnového řízení. [13] 
 
Ještě ve fázi plánování by měl vzniknout plán řízení změn, ve kterém je popsán postup 
při řízení změn. Při jeho tvorbě je potřeba definovat třídy změn dle jejich  
dopadu – zásadní, významné a nepodstatné. [6] 
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Pokud by změna zásadním způsobem měnila produkt projektu nebo jiné základní 
charakteristiky projektu, je potřeba zvážit, zda by nemělo dojít k zastavení původního 
projektu a iniciaci nového, pro který by byl sestaven nový časový a nákladový plán. [6] 
 
1.1.9 Projektová fáze, etapa ukončení 
V této fázi dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupů, fakturaci a podpisu 
akceptačních protokolů. Projektový tým v této fázi řízení projektu obvykle zpracovává 
závěrečnou zprávu o projektu, ve kterém je souhrn zkušeností z realizace projektu  
a případná doporučení do dalších podobných projektů. Projekt je tak vyhodnocen 
projektovým týmem a je možné jej uzavřít, resp. rozpustit projektový tým a ukončit 
veškeré procesy projektu. [7] 
 
1.1.10 Poprojektová fáze 
Realizace projektu přináší řadu nových poznatků a zkušeností, které lze využít v dalších 
projektech. Je třeba analyzovat celý průběh projektu, určit dobré i špatné zkušenosti. 
Vyhodnocuje se například jakost subdodavatelů – výsledkem je pak například přerušení 
spolupráce s nejakostními subdodavateli. Vyhodnocení provádí obvykle jiná skupina 
lidí, než která řídila projekt (respektive obměněná). [7] 
Výsledky projektu jsou nyní ve své provozní fázi. 
 
Na obrázku 7 je shrnut celý životní cyklus projektu a výčet relevantních dokumentů 








Obrázek 7: Schéma životního cyklu projektu [7] 
Nezávislé 


















































































2. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 
V následující části práce je analyzována předprojektová a projektová fáze projektu 
Revitalizace lokality „Na Kněžsku“ v obci Kateřinice.  
 
Obec 
Obec Kateřinice se nachází v Hostýnských vrších 9 km severozápadně od Vsetína  
v táhlém údolí potoka Kateřinky, spadá do Zlínského kraje. [1] 
Polovinu značně členité plochy obce pokrývají lesy. Nadmořská výška se pohybuje 
v rozmezí od 340 m n. m. v údolí Kateřinky až po 687 m n. m. na hřebenu nad obcí. [2] 
Územím obce prochází silnice III. třídy z Ratiboře do Kateřinic. 0statní silnice jsou 
místní komunikace. Územím obce neprochází žádná železniční trať. [2] 
Z klimatického hlediska správní území leží na srážkově bohatém rozhraní mírně teplé  
a chladné klimatické oblasti. Průměrná roční teplota vzduchu je 6 - 8°C, průměrná letní 
teplota je 14 - 15 °C, průměrná zimní teplota -2 až -3 °C. [2] 
Obec Kateřinice vyhrála celostátní soutěž Vesnice roku 2014, které se zúčastnilo více 
než 300 obcí.  
 




Kateřinicemi protékají vodní toky Kateřinka, Březinky, Poborovský potok a Požářiska. 
Správce všech uvedených toků jsou Lesy ČR - Správa toků oblast povodí Moravy, 
Vsetín. [2] 
Průměrný roční úhrn srážek je 700 až 800 mm, což odpovídá průměrnému ročnímu 
úhrnu Zlínského kraje, za rok 2013 to je 786 mm. Z toho na jaře 200 - 250 mm, v létě 
250 - 300 mm, na podzim 150 - 200 mm a v zimě 150 - 200 mm. Průměrný počet dní 
v roce se sněhovou pokrývkou je 100 - 120. [2] [3] 
K měření srážkových úhrnů slouží dva srážkoměry – Kateřinice a Maruška.  Vodní tok 
Kateřinka protéká podél hlavní cesty celou obcí. Jeho výška hladiny je monitorována 
hladinoměrem. 
Obec Kateřinice byla již několikrát postižena povodněmi a stále přetrvává reálná 
možnost ohrožení povodní.  Tyto důvody vedly obec ke zpracování povodňového plánu.  
Povodňový plán Kateřinic je základním dokumentem pro řízení ochrany 
před povodněmi ve správním území obce, který řeší opatření potřebná k odvrácení nebo 
zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků. 
Tento plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před 
povodněmi na úrovni povodňové komise obce Kateřinice. [2] 
 
V rámci optimalizace vodního režimu krajiny se rozhodla obec realizovat dva  
projekty – projekt Revitalizace lokality „Na Kněžsku“ a projekt Vodní nádrž a poldr 
„Za pilou“. 
Projekt Revitalizace lokality „Na Kněžsku“ řeší obnovu stávající nádrže nacházející se 
v severovýchodní části obce, usměrnění odtokového množství vody z nádrže a úpravu 
mokřadů v její blízkosti, projekt Vodní nádrž a poldr „Za pilou“ pak celkovou realizaci 
vodní nádrže a suchého poldru v severozápadní části obce. Stavba bude rovněž sloužit 
k usměrnění odtokového množství vody. 




2.1  Projekt Revitalizace lokality „Na Kněžsku“ 
 
Informace, které jsem získala v obci Kateřinice, jsem shrnula do tabulky 3. 
Souhrnné informace o projektu 
Název projektu Revitalizace lokality "Na Kněžšku" Kateřinice 
Zadavatel Obec Kateřinice, IČ 00303917 
Cíl 
Zvýšení retenční schopnosti krajiny, obnova přirozených odtokových 
poměrů 
Předmět Obnova vodní nádrže a jejího okolí 
Celkové výdaje  4.894.817,00 Kč 
Zdroje 
Dotace z fondu EU Operačního programu životního prostředí 75 %, 
příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR 5%,  
spolufinancování ze zdrojů obecního rozpočtu 20 % 
Termín 1. 3. 2014 - 31. 12. 2015 
Kritéria úspěšnosti 
Dodržení termínu, nepřekročení stanovených nákladů, stavba bude  
realizovaná v požadovaném rozsahu a kvalitě, bezproblémové uvedení 
do provozu 
Lokalita stavby 
Severovýchodní část obce Kateřinice, na konci souvislé zástavby 
rodinných domů. Lokalita má místní název "Na Kněžsku"  
Konkrétně parcely číslo: 678/1 – orná půda, vlastník obec;  
678/2 – vodní plocha, vlastník obec; 678/4 – ostatní plocha,  
vlastník obec; 678/1 – orná půda, vlastník obec; 679/7 - orná půda, 
vlastník obec; 698/1 – lesní pozemek, vlastníci jsou soukromé osoby 
Dosavadní využití Zatravněná plocha, vodní nádrž, mokřadní tůň, les 
Přístup K lokalitě je přístup z místní zpevněné obecní komunikace  
Okolí 
V blízkosti lokality jsou rodinné domy č. p. 1,2, 10, 152, 254,  
Dětské bezbariérové centrum Březiny, Sušárna Harry, s. r. o., pozemky 
B. F. P., Lesy a statky Tomáše Bati, s. r. o. 
 














2.1.1 Průběh projektu 
Začátek projektu byl stanoven na 1. 3. 2014, kdy nastává předrealizační etapa projektu. 
V této etapě se řeší především zajištění dotace z Operačního programu životního 
prostředí a Státního fondu životního prostředí, dokumentace pro stavební povolení, 
stavební povolení, konečná dokumentace, podle které je nádrž realizována, výběrové 
řízení a další administrativní kroky vedoucí k řádnému začátku realizační etapy.  
Oprávněná osoba jednat za projekt je starosta obce Kateřinice. 
  
Lokalita „Na Kněžsku“ 
Obrázek 9: Lokalita "Na Kněžsku", zdroj: www.mapy.cz 
Obrázek 10: Lokalita "Na Kněžsku" před začátkem realizace, zdroj www.mapy.cz 
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Ještě před zahájením projektu v říjnu 2013 proběhlo polohopisné a výškopisné 
zaměření, inženýrsko-geologický průzkum a hydrologický průzkum lokality za účelem 
zpracování předběžné „projektové dokumentace“ (studie), která byla určena jako 
podklad pro územní řízení. Tyto činnosti provedl Ing. Petr Kuda – Aquaplan, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. 
Začátek samotného projektu byl podmíněn vypsáním výzvy k podání žádostí o dotace 
MŽP.  
Prvním krokem předrealizační etapy tedy bylo vytvoření Studie proveditelnosti, 
Identifikační listiny projektu a Harmonogramu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“ viz. 
níže. 
Od 1. 3. do 1. 4. 2014 byla zpracovávána veškerá dokumentace pro podání žádosti  
o dotaci.  
Vzhledem k náročnosti administrativy při žádání o dotace požádala obec o pomoc 
Poradenství P+P, s.r.o.  
Dne 3. 3. 2014 byla uzavřena smlouva s poradenskou společností P+P, s.r.o., která se 
zabývá poskytováním poradenství při žádostech o podporu z Evropské unie.  
2. 4. 2014 byla podána žádost vydání územního rozhodnutí na Městský úřad Vsetín 
Veřejnoprávní smlouvou. 
14. 4. 2014 byla Mgr. Pilařová ze spol. P+P, s.ro. zmocněna zastupovat obec při 
jednáních se Státním fondem ŽP ve věci dotace z Operačního programu Životní 
prostředí a správou projektu v prostředí Benefillu, což je prostředí pro elektronické 
podávání a spravování žádostí o dotace.  
23. 4. 2014 došlo k nabytí právní moci územního rozhodnutí a ještě ten den došlo 
k podání žádosti o dotace z OPŽP a SFŽP. 
23. 4. 2014 byla doručena na Městský úřad Vsetín žádost o stavební povolení.  
V týdnu od 5. do 9. května probíhaly konzultace s Odborem životního prostředí 
Městského úřadu Vsetín. 
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Dne 6. 6. 2014 byla uzavřena nová smlouva s p. Ing. Kudou o zpracování podrobné 
projektové dokumentace, podle které se bude dílo realizovat.  
Dne 1. 8. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení stavební společnosti. Řízení trvalo jeden 
měsíc, tj. ukončeno bylo 31. 8. 2014. Byla vybrána společnost DEMSTAV group, s.r.o. 
se sídlem v Hranicích. 
Dne 1. 9.2014 byl naplánován začátek realizace.  
Dne 16. 9. 2014 přišlo vyrozumění z Operačního programu životního prostředí  
o vyhovění ve věci dotace s upřesňujícími podmínkami poskytnutí dotace a technická  
a finanční příloha, kde jsou uvedeny i „finanční opravy“ a postup při porušení 
podmínek a nedodržení termínů. Realizace stále ještě neprobíhá. 
Dne 17. 9. 2014 byla uzavřena smlouva o dílo mezi obcí Kateřinice a společností 
DEMSTAV group, s. r. o. (zastoupena jednatelem Janem Rudolfem).  
Dne 8. 10. 2014 bylo vydáno Městským úřadem Vsetín stavební povolení, tímto dnem 
také nabývá právní moci.  
Následně, 10. 10. 2014 došlo k předání staveniště. Tímto dnem začíná fáze realizace 
projektu. 
Od 1. 12. 2014 do 1. 3. 2015 byla stanovena plánovaná technologická přestávka. 
Důvodem byly předpoklady ke špatným povětrnostním podmínkám. Vzhledem k jejich 
nenaplnění probíhaly práce na staveništi do 19. 12. 2014. 
Podle podmínek dotace musí být do 5. 12. 2014 vyčerpáno 60 % nákladů. Obec musí 
prokázat způsobilost nákladů. (Společnost DEMSTAV group, s.r.o. musí dostatečnou 
dobu před tímto datem vystavit faktury, obec Kateřinice je proplatit)  
V původní dohodě se strany domluvily na celkem 2 fakturách, první k datu  
12. 11. 2014, druhou po dokončení celé akce. Z důvodu zpoždění a oddálení 
technologické přestávky se dohoda upravila na 3 faktury, kdy první je vystavena na 
částku 2 736 081 Kč k datu 12. 11. 2014 (splatnost 12. 12. 2014), další k 22. 12. 2014 
na částku 1 175 128 Kč a poslední po dokončení.  
Částka 2 736 081 odpovídá 60,09 % nákladů realizace.  
43 
 
Celkem bylo na realizaci projektu v roce 2014 vynaloženo 3 911 209 Kč. 
Vystavení první faktury předcházela návštěva autorského dozoru dne 10. 11.2014, který 
kontroloval, jestli jsou dokončeny práce, které měly být podle plánu dokončeny a jestli 
se vynaložené náklady shodují s vyfakturovanými náklady.  



















Obrázek 11: Jižní část nádrže před technologickou přestávkou, vlastní zpracování 
Obrázek 12: Severní část nádrže před technologickou přestávkou, vlastní zpracování 
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Předpokládaný termín ukončení všech prací na staveništi je 30. 6. 2015 a uvedení  
do provozu 1. 7. 2015. 
Do 31. 12. 2015 by mělo dojít k závěrečnému vyhodnocení projektu a do 31. 3. 2016 by 











2.1.2 Dokumenty k předrealizační etapě  
Obec zpracovala v předprojektové fázi Studii proveditelnosti, která obsahovala 
několik variant, z nichž nejvhodnější je realizována. Dále Identifikační listinu 
projektu (příloha P1), jejímž obsahem jsou cíl projektu a výstupy, které mají být jeho 
realizací naplněny, osoby zodpovědné za projekt, výchozí podmínky, hrubé vymezení 
nákladů, základní časový rámec a výčet základních omezení a předpokladů. 
V projektové fázi byl vytvořen harmonogram projektu (příloha P2), který je, dle mého 
názoru, nedostačující. Při zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotace, byly 
vyčísleny konečné náklady a sestaven rozpočet nákladů a zdrojů krytí (příloha P3). 
Zahájení 
1. 10. 2013 
Dokončení 
31. 12. 2015 
leden květen září leden květen září 
 
Vyřízení dotace 
23. 4. - 16. 9. 14 
Realizace 
10. 10. 14 - 1. 7. 2015 
Vyhodnocení  
a ukončení 
Průzkum lokality  




9. 10. 2013 - 19. 11. 2013 
Zpracování dokumentace k 
žádosti o dotaci 
4. 3. 14 - 22. 4. 2014 
Vyřizování územního 
rozhodnutí 
3. 4. 14 - 23. 4. 14 
Zpracování dokumentace 
pro stavební povolení 
15. 4. 2014 - 22. 4. 2014 
Zpracování projektové 
dokumentace  
6. 6. 14 - 30. 6. 14 
Výběr dodavatele 
31. 7. 14 - 17. 9. 2014 
Technologická přestávka 
22. 12. 2014 - 13. 3. 2015 
Podání žádosti o dotace 
23. 4. 2014 
Nabytí právní moci  
Územního rozhodnutí 
23. 4. 2014 
Vybrán dodavatel 
2. 9. 2014 
Nabytí právní moci 
stavebního povolení 
8. 10. 2014 
Plánované uvedení  
do provozu 
1. 7. 2015 
Obrázek 13: Časová osa projektu, vlastní zpracování 
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Dalšími (stavebními) dokumenty této etapy jsou projektová dokumentace pro územní 
řízení (DUR), dokumenty potřebné ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace  
k žádosti o dotace a podrobná projektová dokumentace stavby. 
DUR předchází studie stavby a podklady z polohopisného a výškopisného zaměření, 
inženýrsko-geologického průzkumu a hydrologického průzkumu lokality. 
 
2.1.3 SWOT analýza 
Ke zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb projektu Revitalizace lokality 
„Na Kněžsku“ jsem zvolila zjednodušenou SWOT analýzu.  
Poznámka: Povolovací proces zahrnuje řízení vedoucí k získání stavebního povolení, 
schvalovací proces řízení k získání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 
 
Špatný časový odhad spolu s dlouhotrvajícími povolovacími a schvalovacími procesy 
mají za následek zpoždění projektu. Toto zpoždění by bylo mnohem větší, kdyby 







í ˚ Schopnost účastníků pružně 
reagovat 
˚ Zodpovědný a odpovídající přístup 
všech účastníků projektu 
 
˚ Špatný časový odhad 
˚ Nesestaven harmonogram 






 ˚ Povětrnostní podmínky 
˚ Vstřícnost dotčených orgánů 
(možnost Veřejnoprávní smlouvy) 
 
 
˚ Dlouhotrvající povolovací  
a schvalovací procesy k získání 
stavebního povolení a dotací  
˚ Informace o vypsání dotací 
nejsou předem známé 
˚ Náročnost administrativy při  
žádání o dotace  
˚ Nepřípustnost překročení 
rozpočtových nákladů realizace  




Na zmírnění zpoždění se podílejí také příznivé povětrnostní podmínky, kdy stavební 
společnost mohla provádět práce až do konce prosince 2014.  
Tomuto špatnému časovému odhadu mohlo být zabráněno sestavením harmonogramu 
předrealizační etapy s několika milníky. 
K nepříznivým vnějším podmínkám řadím také to, že není přípustné překročit rozpočet 
nákladů a termín dokončení. Jednou z podmínek udělení dotace je ukončení projektu 
včas, v daném rozsahu a s nepřekročeným rozpočtem. V případě porušení jednoho 
z vrcholu trojimperativu hrozí obci pokuta.  
Průběh předrealizační etapy komplikuje také fakt, že datum přijímání žádostí o dotace 
není předem známé.  
 
2.1.4 Zpoždění projektu 
Z dostupných informací a SWOT analýzy usuzuji, že hlavní příčinou zpoždění jsou 
komplikace při povolovacích a schvalovacích procesech.  
První z nich je delší doba mezi podáním žádosti o dotace a doručením vyrozumění  
o poskytnutí dotace (delší než se předpokládalo). Žádost byla podána 23. 4. 2014, 
rozhodnutí bylo z MŽP odesláno 12. 9. 2014 a doručeno 16. 9. 2014, tj. 146 dní. Podle 
harmonogramu, aby se stihlo předat staveniště, by měla být žádost doručena nejpozději 
do 25. 8. 2014 (tj. 133 dní od odeslání žádosti).  
Časové období přijímání žádostí v prostředí Benefillu o dotaci trvá tři měsíce (interval 
pro podání žádosti je tři měsíce), posuzování přijatelnosti a hodnocení žádosti trvá další 
tři měsíce, dalším krokem je projednání žádostí Řídicím výborem OPŽP a schválení 
Řídicím orgánem OPŽP, na které má orgán jeden měsíc a dále jeden měsíc na vydání 
dokumentů (registračních listů a rozhodnutí ministra). Samotný administrativní proces 
získání dotace trvá nejdéle osm měsíců, tj. 240 dnů. [19] 
Tato doba 240 dnů nebyla naplněna z důvodu pozdějšího podání žádosti o dotace  
a z důvodu dřívějšího vydání dokumentů.  
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Další příčinou je prodloužení doby trvání stavebního řízení k získání stavebního 
povolení. Žádost o stavební povolení byla doručena Městskému úřadu ve Vsetíně  
23. 4. 2014, který vydal  6. 10. 2014 rozhodnutí a tímto dnem i nabylo právní moci  
(166 dní). Aby byl splněn plán podle původního harmonogramu a 1. 9. 2014 se mohlo 
předat staveniště, muselo by být stavební povolení doručeno (a zároveň nabýt právní 
moci) do 29. 8. 2014 (tj. doba 136 dní).  
Doba vodohospodářského řízení k získání stavebního povolení, při nejdelší možné době 
řízení je 90 dnů. (nejsou zde započítány dny na doručení). 
Dle tohoto předpokladu soudím, že zpoždění získání stavebního povolení se nedalo 
předpovídat. V časovém plán projektu Vodní nádrž a poldr „Za pilou“ zde bude časová 
rezerva. Počátek realizace  
Již z prvních údajů o časovém plánu výběrového řízení je zřejmé, že realizace projektu 
by mohla být jen stěží započata ihned po ukončení výběrového řízení. Mezi 
ukončením výběrového řízení navrhuji do dalšího projektu lhůtu alespoň pěti dnů pro 
sjednání podmínek, uzavření smluv, předání staveniště.  
Všechny aspekty zpoždění se nachází na kritické cestě projektu. 
Realizace projektu se díky tomuto zpoždění posunula z 1. 9. 2014 na 7. 10. 2014  
(36 dnů). Díky příznivým povětrnostním podmínkám se mohlo na místě pracovat až do  










3. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ  
 
Tato část práce je zaměřena na řešení projektu Vodní nádrž a poldr „Za pilou“, které 
zahrnuje poznatky z předrealizační etapy projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“. 
 
3.1 Projekt Vodní nádrž a poldr „Za pilou“ 
 
Lokalita „Za pilou“ leží na opačném konci obce, za Pilou Kateřinice. Tento projekt 








Základním předpokladem pro možnost výstavby je zakreslení lokality v Územním 
plánu. Tento předpoklad byl splněn, lokalita za pilou je v plánu, který nabyl účinnosti 
23. 9. 2010, zapsaná jako vodní a vodohospodářská plocha.   
Vzhledem k finanční náročnosti projektu, bude obec žádat o dotace z evropského fondu 
Operačního programu životního prostředí. To souvisí s nízkou mírou rizika realizace 
projektu, a to nesplnění podmínek pro poskytnutí dotací.  
Minimalizovat riziko by mohl zápis do Plánu oblasti povodí Moravy (POP). POP jsou 
dokumenty, ve kterých jsou zaznamenány potencionálně vhodné lokality pro stavbu 
Obrázek 14: Lokalita "Za pilou", zdroj: www.mapy.cz 
Lokalita „Za pilou“ 
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nádrží nebo přehrad nebo jiných vodohospodářských úprav. Do těchto plánů se doplňují 
informace jedenkrát za šest let. V roce 2015 je k tomu do konce června příležitost. 
Datum realizace projektu úzce souvisí s datem výzvy k podání žádosti o dotace. Protože 
tyto data nejsou dopředu známa, vycházím z možnosti, že by to mohlo být pro výzvu 
v oblasti podpory Optimalizace vodního režimu krajiny, a to v období prvního čtvrtletí 
roku 2016, (konkrétně jsem si zvolila datum 1. 3. 2016). V roce 2014 (LVIII. výzva) 
byly ve stejné oblasti podpory přijímány výzvy od 5. 3. 2014, a v roce 2015 (LXIV. 
výzva) od 1. 2. 2015.  
Zainteresovanými stranami, vzhledem k úspěšné spolupráci, budou Ing. Petr  
Kuda – Aquaplan a Poradenství P+P, s.r.o. dále Městský úřad Vsetín – Odbor územního 
plánování a stavebního řádu, Odbory životního prostředí. Další  
stranou bude stavební společnost (dodavatel) vybrána z výběrového řízení.  
Dalšími dotčenými orgány jsou vlastníci sousedících pozemků, v tomto případě  
B. F. P., Lesy a statky Tomáše Bati, s. r. o., Pila Kateřinice, s. r. o., Lesy České 
republiky, s. p., a dvě fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci Kateřinice.  
V lokalitě již bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření,  
inženýrsko-geologický průzkum a hydrologický průzkum v říjnu roku 2013 zároveň se 
zaměřením v lokalitě „Na Kněžsku“. 
 
3.1.1 Činnosti předrealizační etapy 
V předrealizační etapě projektu je nutné zajistit tyto soubory činností:  
 projednání projektu, 
 průzkum lokality, 
 vypracování návrhu/studie stavby, 
 vypracování a sestavení dokumentace k územnímu řízení včetně vypracování 
potřebné stavební projektové části, 
 vypracování a sestavení dokumentace pro stavební řízení včetně vypracování 
potřebné stavební projektové části, 
 zpracování žádosti o poskytnutí dotace, 
 vypracování dokumentace k provedení stavby, 
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 zpracování podkladů pro dokumentaci pro výběr dodavatele, sestavení této 
(tendrové) dokumentace, 
 výběr dodavatele, 
 předání staveniště. 
Z důvodu další spolupráce s Ing. Petrem Kudou – Aquaplan a Poradenstvím P+P, s.r.o. 
nezahrnuji do těchto činností výběr projektanta a poradce pro zprostředkování dotace. 
Projednání projektu zahrnuje projednání všech okolností projektu na radě obce a jeho 
schválení. 
Průzkum lokality již byl proveden v roce 2013. Sestává z polohopisného  
a výškopisného zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu a hydrologického 
průzkumu. 
Z analýzy podkladů průzkumu lokality vychází vypracování studie stavby, definují se 
cílové představy, vypracuje se základní koncept a několik variant provedení, objasní se 
podstatné technické a stavebně-fyzikální, ekologické a finanční podmínky. 
Vypracování a sestavení dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení se řídí 
Stavebním zákonem (Zákon č. 183/2006 Sb.) 
Výstupy obou projektů jsou podle § 55/1 Zákona o vodách (Zákon č. 254/2001 Sb.) 
vodními díly, což ovlivňuje proces získání stavebního povolení, o němž rozhodne 
Speciální stavební úřad – v tomto případě Vodoprávní úřad.  Pokud by mohlo být okolí 
stavby ohroženo na ŽP, je nutné ještě před územním řízením provést Posouzení vlivu 
stavby na ŽP.  
V tabulce 4 jsou znázorněny druhy řízení před zahájením stavebních prací staveb 









































































Tabulka 4: Druhy řízení před zahájením stavebních prací staveb vodohospodářského charakteru  
 
Podle § 4 Zákona o posouzení vlivů na ŽP k územnímu řízení projektů v Kateřinicích 
nejsou nutná posouzení vlivu stavby na ŽP (EIA).  
 
Územní řízení (a Stavební řízení mimo řízení o Vodních dílech) lze alternativně provést 
podle § 160 Zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) Veřejnoprávní smlouvou. Při tomto 
právním úkonu je nutné, aby dotčené orgány vyjádřily souhlas se zamýšleným 
záměrem. Proces získání územního rozhodnutí se tak zkrátí na 15 dnů. 
Vzhledem k tomu, že dotčených orgánů v řešeném projektu není mnoho, a řádné 
územní řízení by bylo zbytečně zdlouhavé, nejlepší řešení vidím v získání územního 
rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou. 
Veškerou dokumentaci k územnímu řízení (DUR), ke stavebnímu řízení (DSP)  
a k provedení stavby bude zpracovávat projektant Ing. Petr Kuda. 
Zpracování žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí 




Výběrové řízení dodavatele stavby bude probíhat za podmínek zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, protože celkové výdaje projektu přesahují limitní částku 
1.000.000. Kč stanovenou tímto zákonem. 
Projekt lze zařadit podle kritérií uvedených v § 12 zákona č. 137/2006 Sb. do kategorie 
veřejné zakázky malého rozsahu.  
Předání staveniště dodavateli stavby je ukončena řešená předrealizační etapa projektu. 
 
3.1.2 Dokumenty předrealizační etapy 
Dokumenty k předrealizační etapě jsou popsány v teoretické části práce, jedná se  
o studii příležitosti, studii proveditelnosti, logický rámec, registr rizik, registr 
zainteresovaných stran a plán projektu, který obsahuje rozpočet, matici odpovědnosti  
a časové plány. 
Jako první jsem v předrealizační etapě zpracovala stručnou studii příležitosti.  
 
STUDIE PŘÍLEŽITOSTI 
A) Podnět  
Podnětem pro projekt je špatná retenční schopnost krajiny a reálná možnost ohrožení 
povodní. 
B) Příležitosti 
Příležitostí projektu je získání dotací z Evropské unie na výstavbu nádrže a poldru, 
které budou s velkou pravděpodobností vypsány v prvním čtvrtletí 2016. Projekt spadá 
do oblasti podpory Optimalizace vodního režimu krajiny.  
C) Rizika 
Výhledově na počátku etapy vidím riziko v nesplnění podmínek udělení dotace. 
D) Záměr 
Projektový záměr je zpracován mimo studii příležitosti. (Příloha P4) 
E) Základní předpoklady 
Zakreslení lokality v Územním plánu. Tento předpoklad je splněn. 
F) Závěr 
Projekt splňuje základní předpoklady, má příležitost získat dotace, slouží k obecnému 
prospěchu. 
 
Tabulka 5: Studie příležitosti 
53 
 
Ze studie proveditelnosti je patrné, že zamýšlený projekt je možné realizovat.   
Jako další krok lze sestavit dílčí části studie proveditelnosti. 
Jako pomoc k vyjasnění priorit a formulaci cíle se zpracovává logický rámec projektu. 
Logický rámec (příloha P6) 
 
Potřebné náklady a zdroje 
V prvotní fázi byly náklady odhadovány na 2 000 000 Kč. Předpokládám obdobné 
procentuální zastoupení jednotlivých položek jako u předchozího projektu. 
 
Náklady – celkový souhrn 
Projektová příprava (do 5 % uznatelných nákladů)    100.000,00 Kč 
Odborný technický dozor (do 3 % uznatelných nákladů)      60.000,00 Kč 
Realizace 1.840.000,00 Kč 
Součet 2.000.000,00 Kč 
 
Tabulka 6: Celkový souhrn nákladů 
 
Zdroje 
Dotace z fondu EU (75 %) 1.500.000,00 Kč 
Příspěvek ze SFŽP (5 %)    100.000,00 Kč 
Zdroje obecního rozpočtu (20 %)    400.000,00 Kč 
 
Tabulka 7: Zdroje krytí nákladů 
 
Základní časový plán 
Základní časový plán je hrubým plánem, je orientační. Říkáme mu také plán prvního 
stupně. S dalším stupněm plánování se bude rozvíjet a doplňovat.  
 
Koordinační časový plán projektu Vodní nádrž a poldr „Za pilou“ 
Průzkum lokality    říjen 2013 
Začátek předrealizační etapy    4. 1. 2016 
Počátek realizace    1. 9. 2016 
Závěrečné vyhodnocení projektu 31. 12. 2017 
 
Tabulka 8: Koordinační časový plán 
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Identifikace rizik projektu 
V registru rizik (příloha P5), jsou zaznamenána rizika, která ohrožovala projekt 
Revitalizace lokality „Na Kněžsku“ a která jsou patrné již z počáteční fáze 
předrealizační etapy. Jedná se především o rizika nedodržení harmonogramu, nesplnění 




Všechny zainteresované strany projektu jsou uvedeny v registru zainteresovaných stran 
(příloha P7) včetně jejich očekávání, vlivu a postoje.  
Po vyjasnění výše uvedených by mohl projekt vstoupit do projektové fáze, kde bude 
vytvořena zakládací listina projektu. Zakládací listina projektu formalizuje existenci 
projektu. 
Dalším krokem ke správně naplánovanému projektu je projektový plán. Tento 
komplexní dokument nejsem schopna celý zpracovat, protože projekt neběží a tak 
neznám všechna fakta. Budu se tedy zabývat jen jeho částmi, konkrétně rozpočtem, 
odpovědností za projekt a časovým plánem.   
Rozpočet 
V příloze P8 je zpracován rozpočet jednotlivých druhů nákladů. Projektová příprava 
zahrnující veškerou dokumentaci a administrativu se podílí 5 % na celkových 
nákladech, technický dozor investora 2,6 % a přímá realizace 92,4 %.  
Odpovědnost za činnosti projektu 
K určení odpovědnost za činnosti projektu slouží matice odpovědnosti (příloha P9).  
 
3.1.3 Časové plánování 
V projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“ nebyla z časového hlediska dostatečně 
rozplánována předrealizační etapa, což vedlo ke zpoždění. 
V příloze P10 je zobrazen časový průběh hlavních skupin činností projektu Revitalizace 
lokality „Na Kněžsku“ pomocí Ganttova diagramu. Podrobný Ganttův diagram všech 
činností je na přiloženém CD. 
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Z kritické cesty je zřejmé, na které činnosti je třeba se zaměřit při časovém plánování 
projektu Vodní nádrž a poldr „Za pilou“. Kritická cesta se nachází na přiloženém CD. 
Ke znázornění kritické cesty a Ganttova diagramu byl použit Microsoft Project. 
V tabulce 9 jsou zobrazeny hlavní skupiny činností, které jsou podrobněji rozplánované 
na CD. Dokončení činností je vztaženo k datu 13. 5. 2015. 
  
Při časovém plánu projektu Vodní nádrž a poldr „Za pilou“ byla zohledněna minimální 
doba povolovacích procesů daná ze zákona a průběh předchozího projektu. V tabulce 10 








Časový plán druhého projektu (příloha P11) byl rovněž vytvořen v Microsoft Project. 
Do data 1. 3. 2016 bude v Ganttově diagramu použito zpětné plánování, od tohoto data 
dopředné. Součástí časového plánu je harmonogram projektu (příloha P12). 
Tabulka 9: Hlavní skupiny činností projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“ 





Cílem této práce je vypracovat návrh optimálního postupu činností a sestavit potřebné 
dokumenty předrealizační etapy plánovaného výstavbového projektu Vodní nádrž  
a poldr „Za pilou“ v Kateřinicích u Vsetína. 
Dokumenty k předrealizační etapě mají význam při rozhodování o zahájení projektu při 
jeho řízení, při kontrole splnění cílů.  
Pro rozhodnutí o zahájení projektu jsou nutné informace především o době trvání, 
finanční náročnosti a reálnosti celého projektu. Tyto informace jsou zde zpracovány  
a určeny k využití při tomto rozhodování. 
Pro řízení projektu slouží projektový plán, jehož části jsou zde vypracovány. Tento 
projektový plán může sloužit k získání přehledu o tom, co je ve který čas potřeba udělat, 
pro usnadnění komunikace se zainteresovanými stranami projektu a jako vizualizační 
pomůcka.  
Slouží také jako pomůcka pro lepší přehled o termínech, kdy je možné lépe cílit 
domluvu s projektanty, poradcem pro dotace a dodavatelem.  
Formulace cílů a přínosů, uvedené v této práci, může být nápomocná ke shodě hlavních 







Z projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“ je zřejmé, že projektová příprava 
v předprojektové a projektové fázi projektu je jednou z významných předpokladů pro 
splnění každého z vrcholů trojimperativu a minimalizaci rizik projektu. Při zanedbání 
této přípravy je zde reálná možnost zpoždění projektu, snížení kvality výstupu a zvýšení 
nákladů na projekt.   
V návrhové části jsem se zaměřila na projektovou přípravu v předrealizační části. 
Hlavními výstupy mé práce jsou dokumenty této etapy – studie příležitosti, studie 
proveditelnosti a jednotlivé části projektového plánu. 
Mezi hlavní výstupy práce také patří vytvořený časový plán, který se nachází  
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Identifikační listina projektu 
Název projektu, zadavatel 
Revitalizace lokality "Na Kněžsku",  
Obec Kateřinice IČ: 00303917, Zlínský kraj 
Identifikační číslo projektu 28099421 
Cíl projektu 
Zvýšení retenční schopnosti krajiny, obnova přirozených 
odtokových poměrů 
Výstupy projektu 
1. Upravená vodní nádrž 
2. Revitalizace mokřadní tůně a vybudování dalších tří mokřadů 
3. Úpravy vegetace 
Plánované interní náklady 1.000.000,00 Kč Plánovaný termín zahájení 1. 3.2014 
Plánované externí náklady 4.000.000,00 Kč Plánovaný termín dokončení 1. 7. 2015 
Hlavní milníky 
Získání stavebního povolení do 1. 9. 2014,  
ukončení realizace 30. 6. 2015 
Lokalizace projektu 
Severovýchodní část obce Kateřinice, na konci souvislé zástavby 
rodinných domů, parcela č. 678/1, 678/2, 678/4, 679/1, 679/7 
Kritéria úspěšnosti 
Dodržení termínu, nepřekročení stanovených nákladů, stavba 
bude realizovaná v požadovaném rozsahu a kvalitě,  
bezproblémové uvedení do provozu 
Schválené výjimky Ne 












Harmonogram projektu Revitalizace lokality "Na Kněžsku" 
Výběrové řízení  1. 8. 2014 - 31. 8. 2014 
Předpokládané datum zahájení realizace 1. 9. 2014 
Doložení 60 % vynaložených nákladů 5. 12. 2014 
Technologická přestávka 1. 12.2014 - 1. 3. 2015 
Předpokládané datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2014 
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 7. 2015 
Podání žádosti o platbu (dotace) 1. 7. 2015 
Závěrečné vyhodnocení projektu do 31. 12. 2015 
  
P3 – Rozpočet projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“ 
 
 
NÁKLADY (v Kč) 
Položka Cena bez DPH Cena vč. DPH Uznatelný výdaj 
1. Projektová příprava  
(max do 5 % uznatelných výdajů) 
187.000,00 226.270,00 226.700,00 
1.1 Projektová dokumentace  162.000,00 196.020,00 196.200,00 
1.2 Zpracování žádosti o dotaci 10.000,00 12.100,00 12.100,00 
1.3 Administrace výběrového řízení 15.000,00 18.150,00 18.150,00 
2. Odborný technický nebo autorský  
dozor (max 3 % uznatelných výdajů) 
112.000,00 135.520,00 135.200,00 
2.1 Technický dozor investora 112.000,00 135.520,00 135.520,00 
3. Přímá realizace 3.746.303,00 4.533.027,00 4.533.027,00 
3.1 Úprava vodní nádrže 3.000.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 
3.2. Mokřadní tůně 700.001,00 847.001,00 847.001,00 
3.3 Vegetační úpravy 46.302,00 56.026,00 56.026,00 





KRYTÍ NÁKLADŮ (v Kč) 
Dotace OPŽP (75 %) 3.671.113,00 
Příspěvek ze SFŽP (5 %) 244.741,00 
Spolufinancování ze zdrojů obecního rozpočtu (20 %) 978.963,00 
  




Název projektu: Vodní nádrž a poldr "Za pilou"  
Přínosy: 
Zvýšení retenční schopnosti krajiny, protipovodňová 
ochrana 
Cíl projektu: Výstavba vodní nádrže a poldru 
Výchozí stav: 
Na místě je lesní pozemek, trvalý travní porost, vodní 
plocha. Nejsou zde chráněné území 
Termín dokončení: 31. 12. 2017 
Zdroje financování: Dotace z fondů EU a SFŽP, obecní rozpočet 
Hrozby, když projekt neproběhne: 
Nedostačující zadržovací schopnost krajiny, se kterou 
jsou spjaty možné povodně 
Nejasnosti: Datum vypsání dotační výzvy 
Kontext projektu 
Kdo projekt vyžaduje: Obec Kateřinice 
Komu je projekt určen: Obyvatelům obce 
Kdo projekt povede: Starosta obce Ing. Vojtěch Zubíček Ph.D. 
Řešení projektu 
Výstupy projektu: 
Vybudování nové vodní nádrže a poldru o celkové 
ploše 0,22 ha 
Způsob realizace: Dodavatelsky 
Hlavní rizika dané varianty: Výzva k podání žádostí o dotace nebude vypsána 
Předpokládaná doba trvání: 1,5 roku 
Předpokládané náklady: 2.000.000,00 Kč  
  



































































































































































































































































































































































































































































































































v tocích o stanovené 
procento a zvýšení 
retenční schopnosti 
krajiny podle údajů 
z ČHMU 
Výška hladiny 





 Postavena vodní nádrž  








Podklady od stavební 
společnosti, fyzická 
kontrola 














1. Odtěžení zeminy  
a opevnění dna 
2. Úprava základové půdy  
3. Zbudování hráze  
a poldru 
4. Osazení vegetací 
Plnění  
harmonogramu  
Fyzická kontrola na 
místě, stavební deník,  
fotodokumentace  
Předpoklady:  
Zápis lokality v územním 
plánu obce, schválení  
na schůzi rady obce  
a zastupitelstva 




 (silný vítr, mráz, déšť)  
 

















1. Inženýrsko-  
geologický průzkum  
2. Projektová 
dokumentace 
3. Zajištění dotace  
4. Výběrové řízení 
stavební společnosti 
5. Získání povolení ke 
stavbě 
6. Realizace  
7. Provoz  
Pozemek je ve 
vlastnictví obce,  
dotace z Operačního 
programu životního 
prostředí a Státního 
fondu životního 
prostředí ČR,  
zdroje obecního 
rozpočtu, 






povolení a dotací 
nejpozději  
do 31. 7. 2016, 
počátek realizace 
 1. 9. 2016,  
závěrečné 
vyhodnocení projektu 
31. 12. 2017 
Předpoklady: 
Správná a úplná 
dokumentace, vypsána 
výzva k přijímání žádostí 




Zpoždění z důvodu 
delšího povolovacího 
řízení a administrativních 
záležitostí 
V projektu nebude řešeno Předběžné podmínky: 
 
Podpora vedení obce 
  










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P8 – Rozpočet projektu Vodní nádrž a poldr „Za pilou“ 
 
NÁKLADY (v Kč) 
Položka Cena bez DPH Cena vč. DPH Uznatelný výdaj 
1. Projektová příprava  
(max do 5 % uznatelných výdajů) 
79.000,00 100.000,00 100.000,00 
1.1 Projektová dokumentace  68.438,00 86.630,00 86.630,00 
1.2 Zpracování žádosti o dotaci 4.227,00    5.350,00 5.350,00 
1.3 Administrace výběrového řízení 6.336,00 8.020,00 8.020,00 
2. Odborný technický nebo autorský  
dozor (max 3 % uznatelných výdajů) 
39.800,00 50.380,00 50.380,00 
2.1 Technický dozor investora 39.800,00 70.380,00 50.380,00 
3. Přímá realizace 1.445.400,00 1.829.620,00 1.849.620,00 
3. 1. Odtěžení zeminy a opevnění dna 817.050,00 1.014.240,00 1.034.240,00 
3.2. Úprava základové půdy 242.530,00 307.000,00 307.000,00 
3.3. Zbudování hráze a poldru 363.700,00 460.380,00 460.380,00 
3.4. Osazení vegetací 37.920,00 48.000,00 48.000,00 
Součet 1.580.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
 
  
ZDROJE (v Kč) 
Dotace z fondu EU (75 %) 1.500.000,00 
Příspěvek ze SFŽP (5 %) 100.000,00 
Zdroje obecního rozpočtu (20 %) 400.000,00 
Součet 2.000.000,00 
  
P9 – Matice odpovědnosti projektu Vodní nádrž a poldr „Za pilou“ 











pozemků   Balík práce 
Inženýrsko-geologický průzkum K     R A 
Projednání na obecní radě R         
Obeslání dotčených orgánů o podpisu 
veřejnoprávní smlouvy 
R         
Sepsání veřejnoprávní smlouvy R         
Schválení veřejnoprávní smlouvy S       R 
Ujednání podmínek a podpis smlouvy  
s Aquaplan 
R     R   
Tvorba dokumentace k územnímu řízení K     R   
Doručení DUR na MU Vsetín R     I   
Tvorba dokumentace ke stavebnímu řízení K     R   
Ujednání podmínek a podpis smlouvy 
 s  P+P 
R R   I   
Administrativa dokumentace pro podání 
žádosti o dotace 
S R   S   
Podání žádosti o dotace I R   I   
Doručení DSP na MU Vsetín R I   I   
Tvorba dokumentace pro realizace stavby K     R   
Administrativa výběrového řízení na 
dodavatele stavby 
S R   I   
Rozhodování o výběru dodavatele stavby R S   K   
Smlouva a ujednání podmínek se stavební 
společností 
S   R     
Jednání s Odborem ŽP MU Vsetín R   I S   
Předání staveniště R I S I I 
Realizace K   R I I 
Kontrola K   K R   
Kolaudace R   S S I 
Podání žádosti o platbu S R       





















Harmonogram projektu Vodní nádrž a poldr "Za pilou" 
Projednání na radě obce  9. 12. 2015 
Informace vlastníkům pozemků 4. 12. 2016 
Tvorba DUR 4. 1.2016 – 14. 1. 2016 
Nejzazší termín pro podání žádosti o územní rozhodnutí  15. 1. 2016 
Zpracování žádosti o dotace 9. 2. 2016 – 1. 3. 2016 
Podání žádosti o dotace      3. 3. 2016 
Zpracování DSP 8. 2. 2016 – 12. 2. 2016 
Nejzazší termín pro podání žádosti o stavební povolení 15. 2. 2016 
Zpracování projektové dokumentace 5. 4. 2016 – 2. 5. 2016 
Výběrové řízení dodavatele 29. 7. 2016 – 30. 8. 2016 
Uzavření smlouvy o dílo 1. 9. 2016 
Realizace 5. 9. 2016 – 3. 7. 2017 
Plánovaná technologická přestávka 5. 12. 2016 – 6. 3. 2017 
Uvedení do provozu  3. 7. 2017 
Závěrečné vyhodnocení projektu do 31. 12. 2017 
